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2009年 7月 1 日，举国上下迎接建党
88周年之际，达成铁路西段扩能改造工程
建成开通，成都至南充段正式投入运行。

2009年 7月 7 日零时，达成铁路复线
全线通车，这是西南地区第一条投入使用
的客运专线铁路。 通车后，重庆至成都的
客运列车运行时间缩短至 2 小时 48 分，万
州至成都的客运列车运行时间也缩短 1 个
多小时。

当第一趟从成都开往南充的列车缓
缓驶过云顶山下时，参加达成铁路建设的
十五局集团员工不约而同朝着列车的方
向，行一个深深的注目礼……

达成铁路是国家规划的“四纵四横”
快速客运通道之一沪汉蓉客运通道的重
要组成部分，它的建成，将与遂渝线共同
形成成渝间的便捷铁路通道，对于密切四
川省乃至祖国西南地区与东南沿海地区
的经济、文化交流，加快沿线资源开发和
经济发展步伐将产生积极而深远的影响。

作为我国西南大开发的重要省份，四
川省历来在我国经济发展中占有十分重
要的地位，全省共有人口 8700 多万，占全
国总人口的 6.7%。 改革开放以后，尤其是
国家实施西部大开发战略以来，四川省经
济发展突飞猛进，以平均每年增长千亿元
的速度向前推进。 然而，四川全省的经济
发展步伐仍然与国家预期有一定的差距，
区域经济发展不平衡的现象明显存在，其
中制约经济发展的关键性因素还是交通。
打开四川省交通地图，连接四川与全国各
地的铁路主干线， 目前主要有宝成线、成
昆线、成渝线、达成线等，而连接成都与东
南沿海省区距离最近的铁路则是老达成
线和成渝线。 这些年来，尽管铁路运力有

了成倍的增长， 但因修建历史和地形所
限，这些铁路的路况、运力、提速能力等远
远不能满足现实需要。坐火车从省城成都
出川到广州，最快需要 30 小时，到杭州最
快需要 32 小时， 而到上海则需要 36 小
时。 蜀道难，成为制约全省经济发展的巨
大瓶颈。

“5�·12”汶川大地震发生后，交通不畅
通，运力紧张，成为制约抗震救灾和灾后
重建的最大掣肘，国家支援四川的 2 万多
吨灾后重建物资因交通线路运能紧张输
送不进来，滞留在全国各地的灾后重建物
资更是无法计算。国务院总理温家宝在视
察地震灾区后，作出了加快四川省交通运
输建设特别是铁路建设步伐的重要指示。
2009年 5月 28日，铁道部部长刘志军与四
川省委书记刘奇葆在成都就加快推进四川
尤其是成都铁路建设举行会谈。 刘志军表
示，铁路部门一定认真贯彻党中央、国务院
关于“一手抓抗震救灾、一手抓经济社会发
展”的决策部署，结合灾后重建，进一步加
快四川铁路建设，以实际行动支持四川人
民抗震救灾、重建家园，实现经济社会又
好又快发展。 按照国家领导的指示精神，
成都铁路局高度重视，火速行动，立即把
新建达成铁路作为加快畅通灾后重建物
资交通大动脉的重点，把该铁路西段原计
划今年年底开通的工期提前至 6月 30日，
后又调整为 5 月 30 日， 东线提前至 6 月
30日。要求全体参建单位把达成铁路的修
建当成一项政治任务来对待， 超常计划，
超配资源，超快行动，力保如期开通。

作为达成铁路后期施工主力军，十五
局集团达成铁路工程指挥部主要担负西
段 1177 孔整孔箱梁、 并置箱梁、16 米 T
梁的预制、架设任务以及正线铺轨、站线
铺轨、铺道岔、上砟整道、桥面附属设施、
湿接缝、线路与信号标志等工程建设。 成
都铁路局 5 月 30 日开通达成铁路西段的
任务下达后，给十五局集团达成铁路工程
指挥部提出了严峻的挑战和考验。

非常时期，非常举措。从集团公司到达成
铁路指挥部，再到六公司铺架项目部，他们三
级联动、迅速出击，“决战达成，誓保开通”
的集结号在达成西段全面吹响。

集团公司董事长、 总经理许东坤，党
委书记张汉云，党委副书记史保魁，副总
经理谭振武、东光宝、金国海，工会主席陈
戈，总工程师许健赋等集团公司领导相继
来到施工现场，一项项困难被解决，一个
个举措迅速出台，用董事长、总经理许东
坤的话说，就是“要举集团上下之力，确保
这条灾后重建运输通道开通”。

达成铁路指挥部常务副指挥长毛金
贵和党委书记武金刚，在现场蹲点的六公
司董事长、总经理薛学勇，党委书记党宏
学，以及六公司副总经理周朝元，总工程
师兼铺架项目经理段玉顺则亲自指挥了
这场“保通战”。 为了打胜“保通战”，六公
司副总经理吕超， 党委副书记徐凤伟，党
委副书记、 纪委书记刘涛， 工会主席张志
刚，总经济师徐国庆，总会计师秦黎明等
公司班子成员和各业务部门， 按照公司的统
一要求，顾全大局，全力以赴，先后多次奔
赴施工现场参加“保通战”的突击。

在全长 220多公里的达成铁路西段线
路，上砟、铺轨、整道、焊轨等施工高度密
集，资源配置紧张。 对此，他们对重要工程
和关键部位的节点工期进行再次细化和
调整，制定出严格的阶段施工计划，倒排
工期，以日计划保周计划、周计划保月计
划、月计划保总计划。 同时，加强对卸砟、
上砟、整道、铺轨等施工工点的指导与监
督，由指挥部和项目部派主要领导到现场
蹲点，分兵把守。 在桥面系施工中，指挥部突
击增加 2200多人力，高峰时期，全线投入参
战员工达 7000多人， 日最高完成卸砟 300
多车。 采用机械铺轨与人工铺轨相结合，增
开 6 个人工铺轨点，高产期达到日铺轨 10
公里以上。 通过自购、公开租赁等方式共
增加配砟整形车、动力稳定车、捣固车、机
车、挖掘机、装载机、吊车、轨道车等机械
设备 110多台套。 在劳动竞赛活动的推动
之下，全体参建员工为了打赢这场工期保
卫战，冲锋在前，所属各项目施工进度日
新月异。 2 月 20 日，制梁项目部圆满完成
1177孔桥梁预制任务，3月 9日，铺架项目
部桥梁架设告捷。

4 月 15 日深夜 23 点 28 分，达成铁路
西段左线顺利铺通。 成都铁路局达成铁路
建设指挥部专程发来贺电，亲切慰问十五局
集团全体参建员工，对他们为确保西段“5·30”
开通目标所做的努力表示感谢。

达成铁路不仅是一条重要的灾后物资
运输通道，也是西南地区的第一科技通道，

是四新技术运用得最多的新线铁路： 全线
1177孔桥梁，分别属于整孔箱梁、并置箱梁、
16米多片式 T梁 3种桥梁类型。 用于全线
铺轨的 DPG—500 型铺轨机是铁道部科研
开发项目， 为十五局集团与郑州大方公司
联合研究开发、 拥有自主知识产权的铺轨
设备。 开发成功后， 首次在成型线路上组
装、调试、使用，并在全线采用 500 米长轨
单枕连续铺设法， 全线焊轨采用闪光移动
接触焊、气压焊焊轨技术，工艺新颖复杂。

面对一道道拦路虎，十五局集团达成
铁路指挥部与六公司铺架项目部建设者
一起组织科技攻关。 在 16米T梁架设中，原
设计方案采用运梁车通过便道运梁至桥
下，采用汽车吊或龙门吊架设。 因达成线经
过区域多为山岭地区，地形复杂，现有的
施工便道坡度大、转弯半径小、路面窄、基
础条件差且部分桥墩较高、跨河，不具备汽车
吊或龙门吊进行架梁的条件。 为降低新修和
改造便道费用，他们经过多次现场调查研
究、分析，确定选用公路架桥机架设 16 米
多片式 T 梁，撰写的《达成线 16 米多片式
T梁架设施工工法》获省部级优秀工法。

由十五局集团与郑州大方厂联合研
制的 DPG—500 型铺轨机，主要特点就是
采用先进的单枕连续铺设法，不需要组装
轨排的场地和设备，同时可以精确地铺设
线路，特别是在曲线上，能够有效避免长
轨铺设作业中出现的折角，保障线路铺设
的精度。 为保证这一先进工艺运用到实
践，六公司铺架项目部对单枕法铺轨技术
展开集体攻关，并采取机电一体化和 PLC
控制技术，提高了铺轨机组的先进性和可
靠性，满足了铺轨要求。

在桥面系施工过程中，他们针对原设
计的钢筋混凝土电缆槽盖板占用场地大、
使用模板多、生产速度缓慢、安装后损坏
丢失严重的实际，提出优化方案，建议将
原先设计的钢筋混凝土电缆槽盖板变更
为复合纤维混凝土盖板， 不仅内实外美，
尺寸规整，且耐压性强，不易损坏。 此方案
得到建设指挥部、设计院、监理单位、施工
单位一致通过，获得高度评价。

在 16 米 T 梁翼缘板现浇移动模架的
研发制作中，他们所设计的翼缘板现浇移
动模架主要由主行架、模板、模板托架、液
压系统和自动行走系统 5 个部分组成，具
备使用性能稳定、可操作性强、施工循环
周期短、安全性能性价比高等优点。 经设
计、试生产、施工现场使用后各种功能完
全满足施工需要，填补了高速铁路客运专
线 16米 T梁翼缘板现浇工装的空白。

2006 年 11 月 30 日，达成铁路新建双
线段第一片 900 吨 32 米整孔箱梁浇筑成
功。这是西南地区第一片 900吨 32米整孔
箱梁。

2007 年 5 月 11 日，在泉水沟大桥桥
头，西南地区第一片整孔箱梁成功架设。
至此，经架桥队队员连续 20 多天的组装
和调试，DF900 型架桥机犹如一只腾飞
的巨龙， 将一片片整孔箱梁安稳地落在
每一柱桥墩之上，并于 2008 年 6 月 28 日
创造了日架 32 米梁 6 孔的好成绩。 在风
景迤逦的达成线上， 两台架桥机犹如两
只翱翔的雄鹰，你追我赶，同时向达州方
向架梁。

六公司铺架队队长王剑的记忆中将
永远铭刻着 5 月 12 日这一天。 这是他今
生难忘的日子：

2007 年的 5 月 12 日正午，他与队友们

成功地将西南地区首片 24 米整孔箱梁稳稳地
放在泉水沟大桥的第二天，他的宝贝女儿呱呱
落地。

2008年5月 12日正午 14时 28分， 当汶川大
地震发生时，他正在架桥机上指挥作业。

当时，王剑与队友正在达成西段转龙大桥
聚精会神地架梁， 梁已经被架桥机高高吊起，
并已经被送出去了三分之二。 突然间，整个架
桥机连梁带机械前后产生剧烈摇晃，不多久又
开始上下波动，仿佛顷刻间整台架桥机就要被
撕裂。 在地震发生的千钧一发之际，架桥队队
员并没有马上回过神来，直到看到不远处一所
小学的老师带着学生拼命地往外跑，才知道地
震来了。 危急时分，队长王剑和副队长殷明刚
几乎异口同声地喊到：地震，快跑！ 并对架桥机下
观看架桥作业的老百姓喊道：乡亲们，快散开，地
震来了，危险！

在地震发生期间，架桥机始终处于工作状
态，是极大的安全隐患。 经验丰富的殷明刚从
运梁车上跳下来， 拼命朝着驾驶作业的职工
喊：“快拔电源，快拔电源！ ”带着队员安全撤离
不到半个钟头，对正处于作业状态的架桥机极
不放心的王剑与殷明刚又返回余震不断的工
地， 把悬在半空中的梁抽回并放回运梁车原
处。 伴随着时强时弱的余震，两人一前一后爬
上 9 米多高的架桥机对关键部位进行全面检
查，确定无安全风险后才返回地面。

与此同时，十五局集团党政主管领导对项
目部的受灾情况和抗震自救情况十分关注，第
一时间打电话要求指挥部努力搞好生产自救，
千方百计保证一线施工人员的生命财产安全，
把灾害损失降至最低。 集团公司副总经理兼达
成铁路指挥部指挥长谭振武连夜赶赴施工一
线，看望慰问受地震影响的全体干部职工。5月
13 日，在通信完全中断的情况下，指挥长谭振
武、常务副指挥长毛金贵、党委书记武金刚带
领三队人马立即对全线各工点地震隐患进行
拉网式排查，发放防震棚等救灾物资，将全体
施工人员统一转移到安全地带。 同时，指挥部
通过自发捐款、缴纳“特殊党费”和特殊工会费
等多种途径和形式，共向灾区募集善款 40000多
元。 在指挥部内部，因地震受到严重损失的慕
怀峰、吴光富、张文平、赵克文等人也几乎在同
一时间收到了上级工会组织送来的救助款。铺架项
目部职工赵克文家住四川江油市章明镇曙光
村，因离汶川近，地震把全村的房屋几乎全部
夷为平地。 正当全家人望着满目疮痍的房屋一
筹莫展之际， 一笔来自单位同事 3000 元的捐
款及时送到了赵克文的手中，一同送来的还有
单位领导给他们写来的慰问信。“虽然 3000元钱
不能从根本上解决家里的境况，但它却在危难时刻
重新点燃了我们全家人对生活的希望”。

在努力搞好抗震自救的同时，指挥部还积
极参与全国义务抗震救灾活动。 5 月 18 日，一
支由所属各项目部项目经理、 党支部书记、青
年技术人员和普通职工组成的抗震救灾抢险
队在指挥部党委书记武金刚的亲自挂帅下火
速奔赴都江堰地震灾区现场。 2008 年 8 月 22
日，中国铁建党委、中国铁建在北京隆重召开
2008 年抗震救灾总结表彰暨先进事迹报告大
会，表彰在四川汶川抗震救灾和灾后重建工作
中涌现出来的先进基层党组织、优秀共产党员
和先进集体、先进个人，十五局集团公司副总
经济师兼达成指挥部常务副指挥长毛金贵荣
获“抗震救灾”优秀共产党员荣誉称号，达成指
挥部党委书记武金刚被评为“抗震救灾”先进
个人。 铺架项目部 450吨架桥队副队长殷明刚
则因在地震中舍身护卫架桥机的英勇事迹被
授予火车头奖章。

汶川地震之后， 曾有诗云：“汶川地下震，
天崩地裂开。天府失颜色，蜀中动地哀。举国倾
相扶，八方驰援来。明日建新居，故园秀神采。 ”
如今，达成铁路建成通车，又一条灾后重建运
力通道打通，蜀道再开，灾区人民的重建梦想
也正在达成。背水一战:全力打通灾后

重建物资运输通道
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集
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汉
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︵
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︶
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线

铺
轨
基
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作

集团公司副总经理兼达成指挥部指挥长谭振武（左二）与工程技术人
员一起研究施工方案

六公司董事长、总经理薛学勇（左一）在架梁现场检查指导工作

六公司党委书记党宏学（左二）在达成铁路检查指导工作

达
成
铁
路
全
线
通
车

集团公司党委副书记史保魁（右二）在达成铁路指挥部党委书记武
金刚（左三）等的陪同下在达成铁路施工现场检查指导工作

科技唯先:全面运用拥有自
主知识产权的铺架设备

临危不惧:大地震面前彰显
中国铁建人的英雄本色

专 题


